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Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12

Nome attività
Durata
tti ità

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

Settimana Settimana Settimana

Mese 6 Mese 34 Mese 35 Mese 36Mese 25 Mese 26 Mese 27 Mese 28 Mese 29 Mese 30Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24Mese 13 Mese 14

SettimanaSettimana Settimana Settimana Settimana Settimana SettimanaSettimana Settimana Settimana Settimana Settimana Settimana

Mese 31 Mese 32 Mese 33

Settimana Settimana Settimana Settimana SettimanaSettimana Settimana Settimana Settimana Settimana SettimanaSettimana Settimana Settimana Settimana Settimana SettimanaSettimana Settimana Settimana
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attività

1.1) ACQUISIZIONE MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE 30 gg

1.2) VERIFICA DEL MATERIALE ACQUISITO 30 gg

1.4.2) Necropoli laurentina (9 Panorami) 35 gg

1.3) ESECUZIONE ED ELABORAZIONE RILIEVI 180 gg

1.4) ESECUZIONE ED ELABORAZIONE PANORAMICHE 360 150 gg

1.4.1) Scavi Ostia (37 panorami) 150 gg

1) OPERAZIONI PRELIMINARI 300 gg

(*)

(*)

(*)

2 1 6) P d i 3D M d lli 120

2.1) SCAVI DI OSTIA 1 (1 Video) 300 gg

2.1.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

2.1.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

1.4.2) Necropoli laurentina (9 Panorami) 35 gg

2.1.3) Pre-produzione - Design 90 gg

2.1.4) Produzione - Layout 150 gg

2.1.5) Produzione - R&D (Ricerca) 150 gg

2) VIDEO INDOOR 990 gg

( )

2.1.6) Produzione - 3D Modelling 120 gg

2.1.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 120 gg

2.1.8) Produzione - Surfacing 120 gg

2.1.9) Produzione - Animation 150 gg

2.1.13) Post-produzione - Audio e video editing 150 gg

2.1.10) Produzione - Lighting 120 gg

2.1.11) Produzione - Rendering 120 gg

2.1.12) Post-produzione - Compositing 150 gg

2.1.14) Post-produzione - Visual effect 150 gg

2.1.15) Post-produzione - Color correction 150 gg

2.2.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

2.2.3) Pre-produzione - Design 90 gg

2.2.4) Produzione - Layout 150 gg

2.1.16) Post-produzione - Output finale 60 gg

2.2) PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO (1 Video) 300 gg

2.2.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

(*)

2.2.6) Produzione - 3D Modelling

2.2.9) Produzione - Animation 150 gg

2.2.10) Produzione - Lighting 120 gg

2.2.11) Produzione - Rendering 120 gg

2.2.5) Produzione - R&D (Ricerca) 150 gg

2.2.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 120 gg

2.2.8) Produzione - Surfacing 120 gg

120 gg

2.2.12) Post-produzione - Compositing 150 gg

2.2.15) Post-produzione - Color correction 150 gg

2.2.16) Post-produzione - Output finale 60 gg

2.3) SCAVI DI OSTIA 2 (1 Video) 300 gg

) p p g gg

2.2.13) Post-produzione - Audio e video editing 150 gg

2.2.14) Post-produzione - Visual effect 150 gg

2.3.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

2.3.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

2 3 3) Pre produzione Design 90 gg

(*)

2.3.4) Produzione - Layout 150 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 120 gg

2.3.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 120 gg

2.3.3) Pre-produzione - Design 90 gg

2.3.5) Produzione - R&D (Ricerca) 150 gg

2.3.8) Produzione - Surfacing 120 gg

2.3.9) Produzione - Animation 150 gg

2.3.10) Produzione - Lighting 120 gg

2.3.11) Produzione - Rendering 120 gg

2.3.12) Post-produzione - Compositing 150 gg

2.3.13) Post-produzione - Audio e video editing 150 gg

2.4) NECROPOLI LAURENTINA (1 Video) 300 gg

2.4.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

2.3.14) Post-produzione - Visual effect 150 gg

2.3.15) Post-produzione - Color correction 150 gg

2.3.16) Post-produzione - Output finale 60 gg (*)

2.4.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

2.4.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 120 gg

2.4.8) Produzione - Surfacing 120 gg

2.4.9) Produzione - Animation 150 gg

2.4.3) Pre-produzione - Design 90 gg

2.4.5) Produzione - R&D (Ricerca) 150 gg

2.4.6) Produzione - 3D Modelling 120 gg

2.4.4) Produzione - Layout 150 gg

) gg

2.4.13) Post-produzione - Audio e video editing 150 gg

2.4.14) Post-produzione - Visual effect 150 gg

2.4.15) Post-produzione - Color correction 150 gg

2.4.10) Produzione - Lighting 120 gg

2.4.11) Produzione - Rendering 120 gg

2.4.12) Post-produzione - Compositing 150 gg

2.4.16) Post-produzione - Output finale 60 gg (*)

(*) Termine di consegna
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Nome attività
Durata
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Settimana Settimana Settimana Settimana Settimana SettimanaSettimana Settimana Settimana Settimana
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3.1) SCAVI DI OSTIA 1 (12 Video) 300 gg

attività

3.1.4) Produzione - Layout 150 gg

3.1.5) Produzione - R&D (Ricerca) 150 gg

3.1.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

3.1.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

3.1.3) Pre-produzione - Design 90 gg

990 gg3) VIDEO OUTDOOR

3.1.5) Produzione  R&D (Ricerca) 150 gg

3.1.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 120 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 120 gg

3.1.11) Produzione - Rendering 120 gg

3.1.12) Post-produzione - Compositing 150 gg

3 1 13) P t d i A di id diti 150

3.1.8) Produzione - Surfacing 120 gg

3.1.9) Produzione - Animation 150 gg

3.1.10) Produzione - Lighting 120 gg

3.1.13) Post-produzione - Audio e video editing 150 gg

3.2) SCAVI DI OSTIA 2 (7 Video) 240 gg

3.2.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

3.2.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

3.1.14) Post-produzione - Visual effect 150 gg

3.1.15) Post-produzione - Color correction 150 gg

3.1.16) Post-produzione - Output finale 60 gg

3.2.3) Pre-produzione - Design 90 gg

(*)

3.2.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 60 gg

3.2.8) Produzione - Surfacing 60 gg

3.2.9) Produzione - Animation 90 gg

3.2.4) Produzione - Layout 90 gg

3.2.5) Produzione - R&D (Ricerca) 90 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 60 gg

3.2.10) Produzione - Lighting 60 gg

3.2.11) Produzione - Rendering 60 gg

3.2.13) Post-produzione - Audio e video editing 90 gg

3.2.14) Post-produzione - Visual effect 90 gg

3.2.15) Post-produzione - Color correction 90 gg

3.2.12) Post-produzione - Compositing 90 gg

(*)3.2.16) Post-produzione - Output finale 45 gg

3.3.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

3.3.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

3.3) PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO 1 (7 Video) 240 gg

3.3.3) Pre-produzione - Design 90 gg

3.3.4) Produzione - Layout 90 gg

3.3.5) Produzione - R&D (Ricerca) 90 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 60 gg

3.3.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 60 gg

3.3.8) Produzione - Surfacing 60 gg

3.3.9) Produzione - Animation 90 gg

3 3 10) Produzione Lighting

) p gg

60 gg

3.4) SCAVI DI OSTIA 3 (6 Video) 240 gg

3.3.10) Produzione - Lighting

3.3.15) Post-produzione - Color correction 90 gg

(*)3.3.16) Post-produzione - Output finale 45 gg

60 gg

3.3.11) Produzione - Rendering 60 gg

3.3.12) Post-produzione - Compositing 90 gg

3.3.13) Post-produzione - Audio e video editing 90 gg

3.3.14) Post-produzione - Visual effect 90 gg

3.4.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

3.4.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

3.4.5) Produzione - R&D (Ricerca) 90 gg

3.4.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 60 gg

3.4.3) Pre-produzione - Design 90 gg

3.4.4) Produzione - Layout 90 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 60 gg

3.4.8) Produzione - Surfacing 60 gg

3.4.10) Produzione - Lighting 60 gg

3.4.11) Produzione - Rendering 60 gg

3.4.9) Produzione - Animation 90 gg

3.4.14) Post-produzione - Visual effect 90 gg

3.4.15) Post-produzione - Color correction 90 gg

3.4.12) Post-produzione - Compositing 90 gg

3.4.13) Post-produzione - Audio e video editing 90 gg

3.4.16) Post-produzione - Output finale 45 gg (*)

3.5.4) Produzione - Layout 90 gg

3.5.5) Produzione - R&D (Ricerca) 90 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 60 gg

3 5 7) Produzione Rigging/skinning charcters 60 gg

) p p gg

3.5.2) Pre-produzione - Animatic 60 gg

3.5.3) Pre-produzione - Design 90 gg

3.5) PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO 2 (6 Video) 240 gg

3.5.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 30 gg

3.5.9) Produzione - Animation 90 gg

3.5.10) Produzione - Lighting 60 gg

3.5.11) Produzione - Rendering 60 gg

3.5.12) Post-produzione - Compositing 90 gg

3.5.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 60 gg

3.5.8) Produzione - Surfacing 60 gg

3.5.13) Post-produzione - Audio e video editing 90 gg

3.5.14) Post-produzione - Visual effect 90 gg

3.6.4) Produzione - Layout 75 gg

3.6.5) Produzione - R&D (Ricerca) 65 gg

3.6.1) Pre-produzione - Story e Storyboard 20 gg

3.6.2) Pre-produzione - Animatic 40 gg

3.6.3) Pre-produzione - Design 60 gg

3.6) NECROPOLI LAURENTINA (5 Video) 210 gg

3.5.15) Post-produzione - Color correction 90 gg

3.5.16) Post-produzione - Output finale 45 gg (*)

3.6.11) Produzione - Rendering 45 gg

3.6.12) Post-produzione - Compositing 75 gg

3.6.13) Post-produzione - Audio e video editing 75 gg

3.6.9) Produzione - Animation 75 gg

3.6.10) Produzione - Lighting 45 gg

3.6.7) Produzione - Rigging/skinning charcters 40 gg

2.3.6) Produzione - 3D Modelling 40 gg

3.6.8) Produzione - Surfacing 45 gg

(*)3.6.16) Post-produzione - Output finale 35 gg

3.6.14) Post-produzione - Visual effect 75 gg

3.6.15) Post-produzione - Color correction 75 gg

(*) Termine di consegna Pagina 2/2
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